




**Univerzita
Karlova**



Aktuální stav přípravy projektu Open Science II



Základní informace

Výzva OP JAK

- Termín ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 6. 2025
- Maximální alokace na projekt: 900 mil. Kč
- Z toho přímé náklady na aktivity: max. cca 640 mil. Kč
- Náklady na minizáměry: max. 20 % rozpočtu projektu
- Realizace projektu do 31.12. 2028
- Spolufinancování: 10%



Základní informace

Dosavadní kroky přípravy projektové žádosti

- Komunikace s vedoucími tematických (oborových) pracovních skupin EOSC, s řešiteli systémových projektů EOSC-CZ a CARDS a projektu Národní repozitářová platforma
- Oslovení zainteresovaných institucí – informace o výzvě, žádost o kontaktní osoby – ČKR, AV ČR, AVO, nezařazené instituce, zapojené v Iniciativě EOSC
- Vznik platformy institucí
- Pravidelná on-line jednání zástupců institucí po celou dobu přípravy



Základní informace

Dosavadní kroky přípravy projektové žádosti

- Identifikace výstupů souvisejících projektů, především NRP – 4.9.2024
- Identifikace výstupů připravovaného projektu ve struktuře tematických PS
- Identifikace výstupů pro minizáměry
- Aktuálně probíhají diskuze k provazbě výstupů připravovaného projektu na výstupy již realizovaných souvisejících projektů
- Diskuze k možným výstupům připravovaného projektu a průřezovým aktivitám bude i nadále probíhat



Základní informace

Dosavadní kroky přípravy projektové žádosti na UK

- Ustanovení projektového týmu
- Příprava sdíleného prostředí pro přípravu žádosti
- Příprava jednotných podkladů pro partnery pro přípravu klíčových aktivit a rozpočtu
- Příprava metodického prostředí a prostředí pro administraci minizáměrů



Základní informace

S kým komunikujeme

- Týmy IPs EOSC-CZ, tým projektu NRP – setkávání
- Tým IPs CARDS – spolupráce UK s Národní technickou knihovnou zahájena
- Platforma institucí
 - ✓ Kontaktní osoby, ustavení PS Platformy institucí
 - ✓ První informační jednání platformy institucí: 18. 9. 2024
 - ✓ Propojení zástupců instituce v Tematických PS s vedením těchto institucí



Základní informace

S kým komunikujeme

- Vedoucí Tematických pracovních skupin EOSC
 - ✓ Výstupy připravovaného projektu, včetně výstupů pro minizáměry
 - ✓ Vazba výstupů na výstupy NRP (přímá návaznost Open Science II, průběžná komunikace Tematických PS s týmem NRP a Základními (průřezovými) PS EOSC)
 - ✓ Výstupy mohou plnit potřeby více pracovních skupin (lineární spolupráce tematických PS při přípravě)
 - ✓ Potřeba detailní vazby průřezových aktivit – lineární komunikace v Tematických PS a komunikace se Základními PS Iniciativy EOSC



Základní informace

Nastavení projektu

- Žadatel/příjemce UK
- Partneři projektu
 - ✓ Nejsou zatím určeni – předpoklad do 1. pol. října
 - ✓ Předpoklad max. 10 – 12 partnerů (náročnost řízení projektu)
 - ✓ Odpovědnost za realizaci svěřené klíčové aktivity
 - ✓ Odpovědnost za udržitelnost svěřené klíčové aktivity (řízení aktivity v době udržitelnosti, finanční zajištění, podklady pro zprávy v udržitelnosti)
 - ✓ Zajištění spolufinancování v podílu svého rozpočtu



Základní informace

Nastavení projektu

- Realizace projektu až po ukončení procesu hodnocení
- Nutná flexibilita PS Iniciativy EOSC i partnerů projektu – dodržování termínů
- Termín podání projektové žádosti – květen 2025



Základní informace

Rámcový harmonogram přípravy

08 -10/2024 Identifikace výstupů skrze oborové PS EOSC včetně identifikace výstupů, které mají být řešeny v rámci minizáměrů

09 - 05/2025 Setkávání pracovní skupiny institucí

09 -10/2024 Tvorba metodiky minizáměrů (včetně katalogu výstupů), následně do 10/2025

11 - 12/2024 Vytvoření projektového záměru a jeho projednání na Koordinačním výboru EOSC

11/2024 - 01/2025 Příprava a uzavření memoranda o spolupráci se systémovými projekty EOSC-Cz, CARDS a NRP

01 - 04/2025 Pilotní kolo výzvy na minizáměry a její vyhodnocení

05/2025 – Finalizace a podání projektové žádosti

10/2025 – Zahájení realizace projektu



Minizáměry

Obecné informace

- Celé grantové schéma administruje UK
- Zajištění výstupů, potřebných pro projekt/ekosystém
- Max. alokace na minizáměr 4,5 mil Kč (v součtu se spolufinancováním)
- Max. délka realizace minizáměru 1,5 roku
- Distribuce prostřednictvím grantového schématu s otevřenými výzvami
- Finanční prostředky budou poskytnuty formou zjednodušených metod vykazování – nižší administrativní zátěž v realizaci



Minizáměry

Grantové schéma

- Základní parametry a požadavky na žadatele jsou určeny Výzvou, resp. její dokumentací
- Pilotní kolo v době přípravy projektu – předpoklad leden až duben 2025
- Otevřené pouze pro partnery projektu
- Cílem je kompletní grantové schéma odpilotovat a předložit s projektovou žádostí
- Pilotáž a její parametry jsou předmětem hodnocení projektové žádosti
- Další kola v průběhu realizace projektu, otevřená všem



Děkuji

prof. PhDr. L. Krištoufek, Ph.D.

ladislav.kristoufek@ruk.cuni.cz

www.cuni.cz

